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I 

 

SAŽETAK 
 

 

Ovaj rad opisuje proces produkcije filma „Konsonanca“ redatelja Sebastijana Kobasa te 

obuhvaća sve procese i podprocese produkcije navedenog: od predprodukcije, budžetiranja, 

samog snimanja, pa sve do postprodukcije i finalizacije te konačnog plasmana filmskog djela 

na tržište i među publikom. Svaka faza procesa biti će razložena na smislene cjeline unutar 

kojih će biti uključeni detaljni opisi tijeka razmišljanja o načinima nadilaženja pojedinih 

prepreka, odluka i razloga donošenja istih te načina rada.  

Da bi film izgledao i djelovao onako kako su to njegovi autori zamislili te uspješno prenosio 

poruke, ideje i emocije na željeni način, stvaranju filma treba se pristupiti profesionalno i 

sistematično, a upravo je producent taj čija je zadaća da u cijeli projekt, odnosno u sve faze 

njegova stvaranja, unosi takvu racionalnu notu i pristup koji će osigurati sinkroniziranu 

suradnju onog umjetničkog i neopipljivog te konkretnog i mjerljivog.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

 

 

ABSTRACT 
 

This paper describes the production process of the film "Consonance" directed by Sebastijan 

Kobas and includes all the following processes and sub-processes of the production: from pre-

production, budgeting, filming, to post-production and finalization and most importantly, the 

final placement of the film on the market and among the audience.  

Every stage of the process will be divided into segments, encompassing thorough explanations 

of brainstorming approaches to overcome specific challenges, presenting arguments, making 

decisions and providing the rationale behind them, as well as outlining the methods of 

operation. Approaching film creation with professionalism and a systematic mindset is crucial 

to achieving the desired vision, effectively conveying messages, ideas, and emotions. The 

producer's responsibility lies in infusing the entire project, across all stages of development, 

with a rational perspective and approach that facilitates a seamless collaboration between 

artistic and abstract elements, as well as tangible and measurable aspects. 



3 

1.UVOD 
 

Film je vrsta umjetničkog djela i premda u svojoj biti doista jest svojevrsna manifestacija 

ljepote koja svoj puni potencijal ostvaruje tek u kontaktu s recipijentom toga umjetničkog djela, 

odnosno gledateljem, publikom, proces nastanka filma kao umjetničkog proizvoda svojom 

složenošću i slojevitošću uvelike nadilazi proces nastanka nekih drugih umjetničkih djela kao 

što su primjerice roman, slika ili pak glazbeno djelo. Ovdje nipošto nije riječ o obezvređivanju 

truda ili umijeća koje je potrebno kako bi neko od navedenih djela nastalo; radi se naprosto o 

isticanju činjenice kako je proces stvaranja filma uglavnom dugotrajan, kompleksan i povrh 

svega financijski iscrpan te obilježen multidisciplinarnošću i donošenjem velikog broja 

različitih i međusobno ovisnih odluka.  

 

Za realizaciju jednog takvog složenog projekta ključna je uloga filmskog producenta, osobe 

čija je glavna zadaća povezivanje svih karika, odnosno elemenata o čijem međusobnom 

usklađivanju kvaliteta konačnog proizvoda (filma) na kraju krajeva i ovisi. 

Iako je sam proces filmske produkcije po svojim fazama uglavnom standardiziran, produkcija 

svakog pojedinog filma pred producenta stavlja nove i specifične prepreke te poteškoće s 

kojima treba izaći na kraj, što će reći da se od filmskog producenta očekuje i zahtijeva 

kontinuirano učenje, preispitivanje naučenog te izražena sposobnost neprestanog 

prilagođavanja novim i specifičnim uvjetima te donošenje optimalnih odluka u okvirima istih.  
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2. ŠTO JE PRODUKCIJA? 
 

Filmskom se produkcijom može nazvati sam proces stvaranja filma, od inicijalne ideje i razvoja 

scenarija, do završnog proizvoda tj. gotovog filma spremnog za prikazivanje publici. Prvi korak 

u stvaranju filma je priprema i razvoj scenarija kojeg piše scenarist. Bitno je u samom startu i 

da producent pročita scenarij. „Pročitao sam scenarij jer postoji mogućnost da ima dijelova o 

kojima klijenti možda nisu promislili a koji bi mogli stvarati probleme.“ (Jones, Jolliffe, 

2004.,Str.28) 

 
Nakon što je scenarij spreman, producent osigurava budžet i organizira tim ljudi koji sudjeluju 

u snimanju filma, a to su redatelj (ako nije određen u startu), glumci i filmska ekipa.  

„Malo što će redatelja usrećiti više nego prilika da surađuje s dobrim kreativnim producentom. 

Kada govorimo o procesu stvaranja filma, mogli bismo reći da nema uspješnijeg „braka“ od 

onoga kada producent i redatelj uspješno surađuju i savršeno nadopunjuju jedan drugog.“ 

(Schreibman, 2001., Str.1) 

 

Filmska produkcija uključuje širok spektar zadaća i odgovornosti, zahtijeva velike 

komunikacijske i organizacijske sposobnosti, brzo i efikasno snalaženje i rješavanje problema 

u što je moguće kraćem roku. Stvaranje filma sastoji se od tri faze produkcije, a to su 

predprodukcija, produkcija i postprodukcija. „Prije ikoga drugog, producent mora biti upoznat 

s krajnjim rezultatom projekta te mora znati kojim će putem taj projekt krenuti jednom kad 

bude završen.“ (Schreibman, 2001.,  str.1) 

Zadnji korak produkcije čine distribucija i marketing filma, što može uključivati prijavljivanje 

i premijere na festivalima, kino distribuciju i/ili distribuciju preko online streaming platformi.  

 

Proces stvaranja filma iznimno je kompleksan. Sam tijek tog procesa može se prilično 

razlikovati od projekta do projekta, s obzirom na niz faktora kao što su npr. budžet, rokovi, 

vrsta filma, kompleksnost scenarija i drugi, ali se uvijek sastoji od istih faza produkcije. Svaki 

film je različit te se samim time proces produkcije treba prilagoditi vizijama i ciljevima 

njegovih autora. Efektivna komunikacija, suradnja i koordinacija unutar različitih funkcija i 

sektora su ključni za uspjeh filmske produkcije. 
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2.1. TKO JE FILMSKI PRODUCENT? 

 

Filmski producent je osoba koja se bavi koordiniranjem i organiziranjem svih aspekata 

proizvodnje filma. U to spadaju budžet, odabir filmske ekipe, često i odabir glumaca ili 

organizacija castinga, traženje i pregled lokacija (i rješavanje papirologije i traženje dozvola 

ukoliko je potrebno), popis i nabavka opreme, catering za snimanje, organizacija transporta na 

set i unutar seta, slaganje plana i rasporeda snimanja, organizacija post produkcije, razvoj 

marketinške strategije za plasiranje filma na razne festivale i/ili u kino distribucije. Ukratko, 

producent je, uz redatelja, najbitnija osoba u stvaranju filma te je kao takav odgovoran za 

njegovo nastajanje, od početne faze razvoja scenarija, do završne faze distribucije i plasmana 

gotovog proizvoda.  

Razlika u producentskim zadaćama prilikom stvaranja kratkometražnog filma i dugometražnog 

filma je svakako u veličini i opsegu samog projekta, samim time se mijenja veličina i opseg 

njegovih zadaća, ali obje vrste producenata su odgovorni za cjelokupno nadgledanje svih faza 

produkcije i odgovorni su za to da film bude završen na vrijeme i unutar budžeta.  

 

 

 

2.2. FAZA PREDPRODUKCIJE 

 

Predprodukcija je prva faza u stvaranju filma. Pripremne faze predprodukcije obuhvaćaju 

mnoge korake i odluke koje su ključne za cjelokupni tijek same produkcije. Predprodukcija 

započinje pripremom scenarija i određivanjem budžeta. Scenarij je temelj svakog filma i 

upravo zbog toga bi njegov autor, scenarist, trebao težiti tome da on bude što zanimljiviji i što 

kvalitetnije napisan. Priprema scenarija uključuje pisanje posve novog scenarija, prepravljanje 

već postojećeg, adaptaciju koja se temelji na nekoj vrsti literature ili razvoj neke druge 

originalne ideje u oblik scenarija.  

 

Idući jako bitan korak u ovoj fazi je odabir odgovarajućih glumaca za uloge. Obično se uloge 

dodjeljuju tako što se provodi proces audicije tijekom kojeg se pronalaze glumci za glavne i 

sporedne uloge. Glumci trebaju biti pažljivo i precizno odabrani jer upravo o njima i kvaliteti 

njihove izvedbe ovisi hoće li taj scenarij zaživjeti na način na koji je zamišljeno. Još jedna od 

bitnijih stavki predprodukcije je traženje i osiguravanje odgovarajućih lokacija za snimanje 

filma. Za snimanje na određenim lokacijama je često potrebno osigurati dozvole i suglasnosti 
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nadležnih službi ili osoba. To može uključivati dozvole za snimanje na privatnim posjedima, 

dozvole za snimanje na javnim površinama, dozvole za korištenje vozila u svrhu snimanja na 

gradskim cestama, dozvole za snimanje na zaštićenim područjima i slično.  

 

Također je važno kvalitetno odabrati ostatak filmske ekipe koja će raditi na snimanju filma, 

počevši od redatelja, pa zatim direktora fotografije, scenografa, kostimografa, tonskih 

snimatelja, šminkera, frizera i ostalih bitnih članova ekipe koji će biti odgovorni za različite 

aspekte u samoj fazi snimanja filma. Osim ljudstva, potrebno je napraviti konkretan popis 

opreme koja je potrebna da se film snimi. Pod uobičajenu filmski opremu spadaju kamera i 

oprema za kameru, rasvjeta i oprema za rasvjetu, oprema za snimanje tona, scenografija, 

rekvizita, kostimi, šminka i ostalo. Izrada storyboarda je isto tako bitna za ovu fazu produkcije 

jer time redatelj i direktor fotografije točno znaju koje sve kadrove planiraju snimiti. Ti se 

kadrovi mogu preciznije rasporediti po danima snimanja i lokacijama, može se izračunati 

vremenski otprilike koliko će što trajati a te informacije su jako bitne kod slaganja rasporeda 

snimanja. Osim toga potrebno je napraviti i razradu scenarija.  

 

Planiranje logistike se sastoji od stvaranja rasporeda snimanja, planiranja prijevoza opreme, 

glumaca i filmske ekipe na lokacije snimanja, organizaciju smještaja ukoliko je potrebna, 

planiranje prehrane za snimajuće dane (catering i craft) i ostalog. Izrada dispozicija je zadnji 

korak prije snimanja filma. Dispozicije se sastoje od svih informacija bitnih za pojedini 

snimajući dan, svaki dan se radi nova dispozicija za onaj idući te se ona se šalje svim članovima 

ekipa tako da budu pripremljeni i upoznati s planom snimanja. U dispoziciji se nalaze lokacija, 

redoslijed scena, vrijeme, raspored i upute za svaki sektor. Potencijalni problemi koji mogu 

nastati u ovoj fazi produkcije mogu biti promjene vremenskih prilika, ukoliko se snima na 

otvorenom, mogući su razni kvarovi opreme, različite zvučne smetnje koje mogu otežati i 

usporiti snimanje tona itd.  

 

Svi potencijalni problemi mogu usporiti i otežati sam proces snimanja, i samim time stvoriti 

dodatni trošak produkciji, tako da bi producent trebao predvidjeti da može doći do takve vrste 

izazova i po mogućnosti unaprijed imati spremna neka potencijalna rješenja ili backup planove. 

Producent bi također trebao u ovoj fazi imati pripremljene sve ugovore, što od glumaca, što od 

ekipe, i trebao bi imati riješene sve dozvole i suglasnosti za lokacije.  
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2.3. FAZA PRODUKCIJE 

 

Produkcija kao faza stvaranja filma odnosi se na period u kojem se događa snimanje samog 

filma. To je središnji i najaktivniji proces stvaranja filma. Tijekom snimanja kreativna vizija 

filma „dobiva život“ tako što se napisani tekst, odnosno scenarij, pretvara u vizualne i auditivne 

elemente. U ovoj fazi bi svaki sektor trebao znati svoje dužnosti i raditi svoj posao kako bi na 

kraju finalni proizvod sadržavao sve potrebne i željene komponente koje su zamislili autori. 

Nakon završetka snimanja filma, materijali se šalju u postprodukciju. Već je spomenuto da na 

setovima postoje različiti sektori koji izvršavaju različite funkcije u procesu produkcije filma, 

a broj sektora i broj ljudi u samim sektorima ovisi o kompleksnosti projekta, kao i o iznosu 

budžeta koji je dostupan za taj projekt.  

Filmski setovi se najčešće sastoje od sektora produkcije, režije, kamere, rasvjete, tona, 

specijalnih i vizualnih efekata (sfx i vfx), scenografije i rekvizite, kostima, šminke i frizure. 

 

 

 

2.4.. SEKTOR PRODUKCIJE 

 

Prema Vedranu Mihletiću producent (2008., str.21) je taj koji se konstantno suočava sa 

imperativom donošenja bitnih odluka a njegovo se iskustvo i kvaliteta među ostalim očituju u 

spremnosti nošenja s pozitivnim ali i negativnim posljedicama donesenih odluka.  

 

Broj ljudi u sektoru produkcije ovisi o kompleksnosti i veličini projekta, te samim time i o 

iznosu raspoloživog budžeta. Postoji nekoliko vrsta producenata, s različitim ulogama. Izvršni 

producent je osoba koja je odgovorna za financije i raspodjelu istih, organizacijske aspekte, 

odabir ključnih članova ekipe te vodi brigu da se cijeli proces provodi sukladno planu i 

rasporedu. 

 

Line producer je osoba koja je zadužena za svakodnevno upravljanje operativnim aspektima 

snimanja, a bavi se i rješavanjem problema koji nastaju na licu mjesta tijekom snimanja. 

„Line producer je desna ruka producenta, stručnjak za budžetiranje i raspored, koji nadzire sve 

administrativne, financijske i tehničke detalje produkcije.“ (Honthaner, 2019., str.3) 
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Asistent produkcije je osoba koja stoji na raspolaganju producentu i ostalim članovima 

produkcijskog tima, rješava sitne produkcijske poslove na setu, prenosi informacije ostalim 

sektorima, pomaže u organizaciji smještaja, hrane, transporta i slično. 

 

Koordinator produkcije je osoba koja pomaže u koordinaciji i organizaciji svih aspekata 

produkcije, logistike, rasporeda snimanja, koordinaciju timova i komunikaciju među različitim 

dijelovima ekipe. 

 

Location manager je osoba koja je odgovorna za pronalazak, odabir, pregovaranje i upravljanje 

lokacijama na kojima će se odvijati snimanje filma, uključujući osiguravanje dozvola i 

organizaciju logistike na lokacijama.  

 

Računovođa je osoba odgovorna za financijsko praćenje i izvještavanje o potrošnji budžeta, 

ona upravlja računovodstvenim aspektima, uključujući plaće, troškove najmova opreme i 

lokacija, te troškove izrade scenografije i sve ostale vrste troškova. 

 

Pravni savjetnik je osoba koja pruža produkciji pravni savjet i podršku tijekom snimanja filma, 

ona sklapa i pregledava ugovore, bavi se zaštitom prava intelektualnog vlasništva, osigurava 

da je cjelokupan proces u skladu sa zakonom i rješava pravna pitanja koja se mogu pojaviti 

prilikom produkcije. 

 

Voditelj produkcijskog ureda je osoba koja je zadužena za upravljanje administrativnim 

aspektima produkcijskog ureda, organizaciju dokumentacije, uredskog prostora i materijala. 

 

 

 

2.5. SEKTOR REŽIJE 

 

Sektor režije se obično sastoji od malog broja ljudi, ali sve ovisi o veličini i zahtjevnosti 

pojedinog projekta. Najvažnija osoba u sektoru režije je svakako redatelj. Redatelj je osoba 

koja na temelju pisanog predloška, to jest scenarija, stvara konkretno audiovizualno djelo, 

odnosno film. Redateljev je zadatak da usko surađuje s ostalim sektorima na filmu te im prenosi 

željenu kreativnu viziju filma. Redatelj obično smišlja cijelu kreativu vezanu za izgled filma, 

zvuk, odabir glumaca, scenografije, lokacija i svih ostalih elemenata filma na koje želi imati 
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utjecaj. On s glumcima radi glumačke probe, sudjeluje u svakom segmentu snimanja te 

nadgleda i daje upute za vrijeme cijelog trajanja snimanja, odabire glazbu za film i nadgleda 

montažu. Prije samog početka snimanja radi vizualne moodboarde, moodboarde za kostime, 

šminku, masku, sve ovisno o vlastitim željama i viziji. Redateljeva najveća dužnost je dobro 

pripremiti sve sektore s kojima ostvaruje suradnju te donositi ključne odluke o vizualnom i 

auditivnom identitetu filma.  

 

Asistent redatelja je u uskoj komunikaciji s redateljem tijekom snimanja filma. On je ujedno i 

vođa snimanja, daje do znanja svim sektorima koji se kadar trenutno snima, vodi brigu o 

rasporedu snimanja, redoslijedu kadrova, i prenosi redateljeve upute ostalim članovima ekipe, 

i glumcima. Na taj način osigurava da se redateljeva vizija uspješno sprovodi u djelo, što 

redatelja rasterećuje te mu omogućava da se bavi „širom slikom“. U procesu predprodukcije 

filma, asistent režije sudjeluje u organizaciji i stvaranju rasporeda snimanja s obzirom na 

snimajuće dane, te u suradnji s producentom sastavlja plan snimanja i dispozicije.  

 

Drugi asistent režije je osoba koja je zadužena za glumce i statiste. On vodi brigu o rasporedu 

snimanja i da u skladu s tim glumci i/ili statisti budu spremni, to jest da su obučeni u 

odgovarajuće kostime, da su našminkani i spremni za nadolazeći kadar. On isto tako vodi brigu 

da nitko od njih ne ode sa seta prije vremena, te da svi jedu kad su u mogućnosti, s obzirom na 

plan snimanja.  

 

 

 

2.6. SEKTOR KAMERE 

 

Sektor kamere čine direktor fotografije, prvi asistent kamere (šarfer), drugi asistent kamere 

(najčešće ujedno i klaper), te po potrebi camera trainee. U slučaju kad se snima s više kamera 

u isto vrijeme, svaka kamera treba imati svog snimatelja, prvog te drugog asistenta i jednog 

direktora fotografije koji je odgovoran za kadriranja i upute snimateljima.  
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2.7. SEKTOR TONA 

 

Sektor tona može činiti jedan tonac, ali najčešće ih bude više. Tijekom snimanja filma, njihova 

je zadaća postaviti mikrofone na odgovarajuća mjesta kako bi snimili zvukove koji su bitni za 

scenu. Bubice postavljaju na glumce, koriste i boom mikrofon kojim pomažu snimanju 

dijaloga, ambijentalnih zvukova, i svih ostalih zvukova koji su bitni za scenu. Na setu koriste 

raznovrsnu opremu, bubice, mikrofone i snimače kako bi zabilježili što više zvukova da bi u 

fazi post produkcije sound dizajner imao što jednostavniji posao u obradi. Dio zvukova koji je 

problematičan za snimanje na licu mjesta se najčešće nadosnimi u tonskom studiju, što 

nazivamo foley. Ova tehnika nazvana je po Jacku Foleyu, legendarnom toncu koji je prvi počeo 

koristiti ovaj pristup u filmskoj industriji.  

 

 

 

2.8. SEKTOR RASVJETE 

 

Sektor rasvjete na filmskom setu odgovoran je za postavljanje i upravljanje rasvjetom tijekom 

snimanja filma. Njihova zadaća je postizanje odgovarajuće atmosfere, estetskog izgleda scene, 

te naglašavanje vizualnih elemenata. Članovi sektora rasvjete surađuju s direktorom fotografije 

kako bi ostvarili viziju filma kroz upotrebu svjetla. Rasvjeta je jedan od bitnijih aspekata i 

sektora filmske produkcije.  

 

 

2.9. SEKTOR SCENOGRAFIJE 

 

Sektor scenografije na filmu se bavi vizualnim dizajniranjem prostora za scene. Scenograf/i 

surađuju s redateljem i direktorom fotografije kako bi kreirali i opremili interijer ili eksterijer 

koji je vizualno zamišljen od strane redatelja ili direktora fotografije. Sektor scenografije usko 

surađuje sa sektorom rasvjete, kamere i režije kako bi uskladili vizualne aspekte snimanja. 

Kvalitetno izvedena scenografija uvelike pomaže cjelokupnom gledateljevom dojmu filma i 

njegovoj autentičnosti.  

 

 

 



11 

2.10. SEKTORI ŠMINKE I FRIZURE 

 

Sektori šminke i frizure na filmu su odgovorni za izgled glumaca i njegovu usklađenost s 

kontinuitetom filma. Šminkeri i frizeri surađuju s redateljem i kostimografima kako bi postigli 

odgovarajući izgled glumaca, naglasili njihove željene karakteristike i održavali kontinuitet u 

tom smislu.  

 

 

 

2.11. SEKTOR KOSTIMOGRAFIJE 

 

Kostimografi na filmu su odgovorni za dizajniranje, nabavku ili izradu, odabir i održavanje 

kostima glumaca. Tijekom snimanja kostimografi te kostime pripremaju, peglaju, peru, 

popravljaju, te prilagođavaju i prekrojavaju ukoliko je potrebno. Također su odgovorni za 

praćenje snimanja i kontinuiteta u vidu kostima na glumcima kako bi se osigurala vizualna 

dosljednost likova.  

 

 

 

2.12. FAZA POSTPRODUKCIJE FILMA 

 

Faza postprodukcije filma je završna faza u izradi filma. To je kompleksni proces koji se odvija 

nakon snimanja filma. Ova faza uključuje razvrstavanje i montažu snimljenog materijala, 

dodavanje specijalnih efekata (ukoliko je potrebno), dizajn zvuka, dodavanje glazbe i kolor 

korekciju. Osim ove faze koja je striktno vezana za dovršavanje filma kao takvog, u fazu 

postprodukcije spada i distribucija filma, te marketing. 

 

 

 

2.13. MONTAŽA FILMA 

 

„Montaža je filmski postupak kojim se u kontinuitetu projekcije postiže diskontinuirano 

prikazivanje prostorno-vremenski zasebnih isječaka vanjskog svijeta“ (Peterlić, 2018., str.145) 
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Montaža filma se sastoji od nekoliko radnji koje je potrebno kvalitetno napraviti kako bi finalni 

proizvod bio potpun i kako bi se mogao prikazivati publici i distribuirati. Za montažu je od 

velike važnosti skript. To je dokument kojeg zapisuje skripter za vrijeme snimanja, a sadrži sve 

bitne informacije koje montažeru uvelike olakšavaju posao i daju mu smjernice za montažu. U 

procesu montaže najčešće sudjeluje nekoliko osoba. To su: montažer, asistent montaže, 

montažer zvuka i kolorist. Asistent montaže radi na organizaciji i pripremi materijala za 

montažu, pomaže montažeru u nekim tehničkim zadatcima. Montažer, koristeći skript, montira 

materijale u smislenu cjelinu, te kroz nekoliko faza montaže dolazi do finalne verzije. Kolorist 

na prethodno montiranom materijalu radi korekciju boje kako bi se postigao željeni izgled. 

Montažer zvuka obrađuje, miksa i oblikuje zvučne elemente filma, uključujući dijalog, zvučne 

efekte, glazbu i ambijentalne zvukove. 

Za visoku kvalitetu završnog proizvoda ključno je da svi navedeni tijekom montaže surađuju 

kako bi se postigao željeni audiovizualni dojam filma. 

 

 

 

2.14. DISTRIBUCIJA FILMA 

 

„Kad radim film, ja sam publika- Martin Scorsese“ (Christie, Thompson, 2004., str.32) 

Distribucija filma se sastoji od identificiranja ciljane publike, prijavljivanje filma na festivale 

koji odgovaraju temi filma i/ili ciljanoj publici, identificiranja ostalih potencijalnih mogućnosti 

prikazivanja, kao što su kino prikazivanja i on-line gledanje, tzv. video on demand. 

Marketinške kampanje su također vrlo važne u distribuciji filma. Dobro napravljena kampanja 

može stvoriti veliku količinu zanimanja i interesa za film (npr. Barbie i Oppenheimer). 

Kampanje mogu uključivati trailere, postere, kampanje koje su fokusirane na promociju na 

društvenim mrežama i ostale vrste promotivnog materijala. PR članci i spominjanje u medijima 

su isto dosta bitan dio promocije filma, jer tako vijest o filmu brzo može doći do velike količine 

ljudi i potencijalne ciljane publike te se time stvara svijest i zanimanje o filmu. Prikazivanje 

filma na raznim festivalima može donijeti dosta dobre rezultate u vidu promocije i distribucije 

filma, pogotovo ako film bude nagrađivan. Time se može privući pažnja distributera i publike 

te se mogu otvoriti mnoga vrata za daljnju suradnju navedenih autora. Kod studentskog filma 

je dosta bitno prijavljivanje filma na festivale koji prihvaćaju studentske radove jer time 

studenti mogu dobiti priznanja za svoj rad i povezati se s drugim umjetnicima i ljudima iz 

industrije što im može biti dobar ulaz u profesionalni svijet. 
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2.15. UGOVORI 

 

“Ugovor (lat. contractus), pravni posao, suglasno očitovanje volja dvaju ili više subjekata 

usmjereno na postizanje dopuštenih pravnih učinaka, a koji se sastoje u postanku, prestanku ili 

promjeni pravnog odnosa.” (Hrvatska enciklopedija, 2021.) 

Još jedna važna stavka kod snimanja filma su ugovori. Oni su pravno obvezujući dokumenti 

koji reguliraju i definiraju aspekte suradnje i prava između različitih strana u filmskoj industriji. 

Njihova je važnost velika budući da osiguravaju pravnu zaštitu i jasno definiraju obaveze, 

prava i odgovornosti svake strane uključene u projekt.  

 

Postoje ugovori o koprodukciji, ugovori o distribuciji, ugovori o licenciranju prava na 

prikazivanje, ugovori s glumcima, ugovor s redateljem, ostalim autorima i filmskom ekipom. 

Ugovori s pojedincima koji rade na projektu moraju sadržavati jasno definirana prava i obveze, 

trajanje angažmana, kreativnu kontrolu i ostale potencijalno relevantne informacije. Detalji i 

sadržaj ugovora mogu varirati, obzirom na potrebe i dogovor između strana. Preporuča se da 

se ugovori sastavljaju i/ili pregledavaju uz pomoć odvjetnika ili pravnih stručnjaka koji su 

upoznati s filmskom industrijom i mehanizmima po kojima ona funkcionira.  
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3. SINOPSIS 

Adrian (24) je student gitare na Glazbenoj akademiji. Adrian je sitničav i prepedantan, 

opsjednut redom i disciplinom, fokusiran na završavanje fakulteta. Živi u stanu s bratom 

Lukasom (25), također studentom gitare.  

Na nagovor brata, odlazi na piće s njegovom curom i frendicom Lanom. Adrian se osjeća 

indisponirano. Upoznaje mladu i poletnu glumicu Elenu (22), za koju se instantno zainteresira. 

Neizravno saznaje da će Elena, zbog uloge, upisati instrukcije gitare.  

Adrian odlučuje, unatoč velikom znanju sviranja, također upisati lekcije gitare, skrivajući to 

od Lukasa. Odlazi na prve instrukcije. Nakon kratkog kašnjenja, Elena se pojavljuje i 

prepoznaje Adriana. Započinju ugodan razgovor, gdje Adrianov interes dodatno raste. Na 

čuđenje Lukasa, Adrian počinje zanemarivati sviranje i zajedničke pripreme za završni ispit. 

Odnos između Adriana i Elene se razvija. Adrian ne uočava, ili pokušava ignorirati, razne mane 

kod Elene koje inače zamjera drugim ljudima. Namjerno zaboravivši donijeti na instrukcije 

isprintane note pjesme koju ona uči svirati, Adrian uspjeva navesti Elenu da ih donese kod nje 

u stan.  

Adrian dolazi pred Eleninu zgradu te čeka zakašnjelu Elenu. Ulaskom u njen stan, Adrian se 

suočava s raznim spoznajama o Eleni koje ranije nije primjećivao; uočava Eleninu neurednost, 

gramatičke pogreške i ostale sitnice koje Adriana izbacuju iz takta. Adrian gubi fokus i 

razočarano želi otići, no prekida ga ulazak Elenine cimerice, koja zainteresira Adriana na način 

kako ga je prvotno zainteresirala Elena. 

 

 

 

 

 

 

Izvor: Sebastijan Kobas 
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4. PREDPRODUKCIJA KONSONANCE 

„Kreiranje filma, odnosno njegova realizacija vrlo je složen proces.“ (Baumgarten, Farber, 

Fleischer, 2004., str.241)  

U predprodukciji je najbitnije finalizirati scenarij, tako da producent i asistent režije mogu 

početi s pripremama i organizacijom. Što se tiče Konsonance, redatelj Sebastijan Kobas je 

napisao scenarij koji je bio predugačak uzevši u obzir da se radi o kratkometražnom 

studentskom filmu pa je njegov najvažniji zadatak bio skraćivanje scenarija ali tako da on ne 

izgubi na kvaliteti i smislu. Nakon 12 verzija, dogovorena je finalna verzija koja ima 28 

stranica, što je i dalje predugo, s obzirom na to da se na dosta festivala ne mogu prijaviti filmovi 

dulji od 20 do 25 minuta. Međutim, uzevši u obzir specifičnosti priče odlučeno je da se kreće 

u organizaciju.  

Kako bi projekt bio što bolje realiziran, bilo je bitno što prije odabrati glumce i krenuti u 

pripreme i probe s njima, zatim dogovoriti datume snimanja, lokacije i ostatak filmske ekipe. 

Casting je zacijelo jedan od najvećih režiserovih odgovornosti. Naime, ako dobro odradite 

Casting odradili ste 80 posto posla. (Tirard, 2011., str.368) 

Dogovori s glumcima su bili više-manje brzi i uspješni. Naravno, s obzirom na njihov tempo i 

obaveze, bilo je tu dosta prilagodbe i kompromisa s naše strane. Većina glumaca su u trenutku 

priprema bili studenti na ADU, stoga su imali dosta obaveza vezanih uz sam fakultet, a većina 

je osim toga imala poslove u kazalištima i pripreme za neke druge projekte. ADU im nije 

izlazila u susret što se tiče sudjelovanja u projektima za VERN tako da je bila potrebna 

snalažljivost od strane produkcijskog tima. Srećom, probe su unutar doista ograničenog 

vremenskog perioda uspješno odrađene. Probe su se održavale dva puta tjedno unutar perioda 

od mjesec i pol što se tiče glavnih glumaca, a što se tiče sporednih glumaca koji su imali puno 

manje replika odrađeno je ukupno tri do četiri probe. U početku su se probe održavale u 

kafićima, parkovima i vanjskim prostorima, ali čim su čitajuće probe bile gotove preselilo se 

na VERN u učionice kako bi se ostatak pravih proba odradio u najvećem miru i s maksimalnom 

koncentracijom svih prisutnih.  
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Što se odabira glumaca tiče, redatelj je imao svoje favorite za glavne uloge, oni su pristali i s 

obzirom na vrijeme, obaveze i mogućnosti bili su jako profesionalni i susretljivi.  

Za ostale uloge redatelj je imao po nekoliko opcija, a neke preporuke su dali i glavni glumci 

pa je redatelj odabrao one koji su mu se najviše uklapali zajedno.  

Tablica 1.0- popis glumaca  

Toma Medvešek 

Lara Nekić 

Leon Dubroja 

Lucia Luque Akrap 

Danijela Evđenić 

Korana Ugrina 

Matko Knešaurek 

Izvor: izradila autorica 

Tablica 1.0 prikazuje popis glumaca od kojih su Toma Medvešek i Lara Nekić glavni glumci 

ovog filma dok su ostali sporedni. Osim glumaca, film je zahtijevao pronalaženje  i određenog 

broja statista, tako da je sudjelovalo i jedanaest statista, na dvije snimajuće lokacije.  

Tablica 1.1- popis statista 

Tomislav Jelavić 

Ivan Presečki 

Filip Peteranec 

Marul Kuljiš 

Nino Romac 

Dora Popović 

Patrik Potočki 

Mijat Tomić 

Antonio Orešić 

Marko Marinović 

Filip Klisurić 
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Izvor: izradila autorica 
 
Tablica 1.1 prikazuje popis statista. Neki od njih su glumili učenike gitare u glazbenoj školi, a 

ostali su glumili goste kafića. Nađeni su od strane producentice i asistentice produkcije.  

 
Izvor: izradila autorica 

 
Tablica 1.2 prikazuje popis svih ljudi koji su radili na filmu, kao i njihove pozicije.  

Osim glumaca, redatelj je imao neke jasne želje po pitanju ljudi koji rade na setu, kao i opreme. 

Prva najbitnija osoba je bio direktor fotografije. Redatelj je gledao dosta kratkih filmova i jako 

mu se svidjela estetika Marija Pućića pa je producentica uspjela dogovoriti da pristane raditi 

ovaj projekt. S obzirom da se radi o studentskom filmu, s jako ograničenim budžetom, nije bilo 

prostora za plaćanje ljudi za rad na setu, tako da su svi oni koji su pristali, pristali raditi 

besplatno. To je jedan od najvećih problema ovakve vrste kratkog studentskog filma; mali ili 

Tablica 1.2- popis filmske ekipe  
Pozicija Ime i prezime 
Scenarist i redatelj Sebastijan Kobas 
Producentica Dora Šarić 
Direktor fotografije Mario Pućić 
Asistent režije Jan Kožić 
Asistentica produkcije Allina Nicolis 
Majstor svjetla Jure Režić 
Prvi asistent kamere/šarfer Krešo Štulina 
Prvi asistent kamere/šarfer Ana Vrdoljak 
Druga asistentica režije Ana Brajković 
Skript Andrija Botić 
Montažer Sebastijan Kobas 
Skladatelj Antonio David Perina 
Scenograf Mateo Tomašević 
Asistent scenografije Matija Jakopec 
Rekviziterka Lora Pavić 
Asistentica rekvizite Mia Bernardić 
Snimatelj tona Lovro Kerdić 
Mikroman 1 Juraj Matej Ćurdo 
Mikroman 2 Carlo Kovačec 
Kostimografkinja Nikolina Tucman 
Šminkerica Nina Kovačević 
Catering Pocoloco 
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nepostojeći budžet uvelike limitira produkcijske mogućnosti. Osim direktora fotografije, 

redatelj je dobio preporuku za asistenta režije, Jana Kožića, koji je isto tako pristao raditi na 

setu i sudjelovati u organizaciji plana snimanja. Producentica je imala pomoć asistentice 

produkcije, Alline Nicolis, koja je uvelike olakšala neke logističke prepreke, kao i neke 

prepreke koje su se pojavile u procesu snimanja filma. Osim profesionalaca i ljudi koji su 

preporučeni, ostalo je još nekoliko pozicija koje nisu bile popunjene i na te pozicije su pozvani 

studenti VERN-a, koji su pristali jer im je bitno iskustvo rada na setu, te rad na različitim 

pozicijama u okvirima filmskog seta. 

Osim glumaca i filmske ekipe, treća stvar koja je jako bitna za realizaciju filma je svakako 

oprema za snimanje. Za ovaj film je redatelju i direktoru fotografije bilo iznimno bitno da se 

snima na Arri Alexa kameri, a produkcija je to i omogućila. Kamera i objektivi su bili posuđeni 

iz Interfilma, a ostatak opreme je s VERN-a. Od velike je važnosti to što je postojala mogućnost 

besplatnog posuđivanja opreme jer bez toga ovaj projekt ne bi mogao biti realiziran u kvaliteti 

u kojoj je zamišljeno, a naposlijetku i odrađeno.  
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Tablica 1.3 

Izvor: izradila autorica 
 
 
U ovoj fazi pripreme produkcije najbitnije je bilo uskladiti sve potrebne elemente u određene 

dane koji bi svima odgovarali, a to znači dobiti glumce, statiste, filmsku ekipu, lokacije, 

opremu, catering i to tako da svi budu slobodni i spremni te datume u određeno vrijeme. Zato 

je odlučeno da svi poslovi i dogovori vezani za organizaciju počnu što prije kako bi bilo što 

manje prostora da netko ili nešto ne bude raspoloživo na dogovoreni termin. To se na kraju 
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pokazalo kao dosta dobra taktika. Kao što je već spomenuto u tekstu, jedan od ključnih 

elemenata izrade filma predstavljaju i lokacije. Za ovaj film nije bilo potrebno naći puno 

lokacija, ali su neke od njih bile produkcijski zahtjevne.  

 

 
Tablica 1.4 

Izvor: izradila autorica 
 
 
U tablici 1.4 je prikazan popis lokacija snimanja. Prvi stan (koji glumi Elenin) je stan  Juraja 

Mateja Ćurde, studenta s VERN-a koji je ustupio svoj stan za snimanje. Redatelj i producentica 

su pretraživali nekoliko stanova koji bi odgovarali opisu ali je odlučeno da će to ipak biti ovaj 

zato što se nalazi na lokaciji relativno blizu centra grada, svima je lako pristupačna, i ono što 

je najbitnije,  ima parking koji se ne plaća.  

 

 
Slika 1- Elenin stan 

Izvor: forografirala autorica 
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Za drugi stan (koji glumi Adrijanov) je redatelj od početka znao da će to biti ovaj stan zato što 

je to stan njegovih rođaka, a i dok je pisao scenarij, imao je na umu da bi baš tamo htio snimati 

taj dio, a pošto se radi o njegovoj obitelji, bilo je dosta jednostavno dobiti dopuštenje za 

snimanje.  

 

 
Slika 2- Adrianov stan 

Izvor: forografirala autorica 
 
 
Za učionicu je bilo nekoliko opcija, većinom su ideje bile stvarne učionice glazbenih škola, ali 

je problem bio taj što su sve učionice koje su odgovarale opisu bile u centru grada, a pošto je 

nedugo prije snimanja bio potres, nisu bile u uporabnom stanju. Waldorfska škola se odlično 

uklopila u redateljevu ideju i zamisao prostora, a pošto se radi o osnovnoj školi, dali su dozvolu 

da se snima vikendom ili praznikom pošto škola tad ne radi. Isto tako su dozvolili da se bira 

učionica za snimanje, da se preuredi po želji, uz uvjet da se sve vrati u stanje kojem je nađeno.  
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Slika 3- Waldorfska škola 

Izvor: forografirala autorica 
 
 
 
Zadnja lokacija je lokacija koja je trebala glumiti kafić. To je u ovom slučaju bio Cabaret club 

Kontesa. Odabir kafića je svakako bio najkompliciraniji. Pošto su tad već svi kafići počeli 

raditi, bilo je dosta teško naći nešto i da odgovara opisu i da se može dogovoriti termin za 

snimanje bez novčane naknade. Nekoliko njih je odbilo s obzirom da rade svakim radnim 

danom a noćno snimanje filmskoj ekipi i glumcima nije dolazilo u obzir. Producentica se sjetila 

Kontese, to je prostor na Trgu bana Jelačića, odmah pored kavane Johann Francka. U tom 

periodu se Kontesa preuređivala te je bila u završnoj fazi uređenja, pred otvorenje, tako da je 

bilo idealno da se tamo snimi dio iz kafića, jer je prostor zatvoren i savršeno odgovara opisu. 

Vlasnik je bio jako drag i susretljiv te se sve jednostavno dogovorilo.  
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Slika 4- Kontesa kabaret klub 
Izvor: fotografirala autorica 

 
 
Prema Anti Peterliću sama duljina filmova (str.93) iziskivala je stručno pripremljen operativni 

plan realizacije i povećanu ekipu sastavljenu od specijalista. 

Neki okvirni plan snimanja se počeo raditi paralelno s dogovaranjem lokacija, sa saznanjem o 

svim rasporedima glumaca, kako bi kasnije bilo što manje potrebe za bilo kakvim većim 

izmjenama. Plan snimanja po danima bio je gotov otprilike dva tjedna prije samog snimanja. 

Prvi dan snimanja, 03.06. je bio praznik (Tijelovo) pa je iz tog razloga bilo najbolje iskoristiti 

taj dan za snimanje u školi pošto se nije održavala nastava. Odlučeno je da se iduća dva dana 

snima u Adrianovom stanu, dan nakon u Kontesi i zadnji dan Elenin stan. Tako je najviše 

odgovaralo glumcima i vlasnicima prostora.  

Jedna od najbitnijih stavki bez koje snimanje svakako ne bi bilo izvedivo je budžet filma.  

„Budžet je popis svih mogućih troškova koji se mogu javiti tijekom realizacije projekta, a on 

se kreira prije nego što realizacija, odnosno produkcija tog projekta počne.“ (Schreibman, 

2001., str.54) 
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Odobreni budžet od strane fakulteta je 665 eura (5000kn), što svakako nije dovoljno da se može 

kvalitetno snimiti kratkometražni film, ali samim time što postoji mogućnost besplatnog 

posuđivanja opreme, troškovi su puno manji nego što bi bili inače. Na taj iznos redatelj je 

odlučio uložiti još 700 eura svojih sredstava tako da je izračunato da bi taj zbroj trebao biti 

dovoljan za potrebe snimanja i postprodukcije filma.  

Prema Vedranu Mihletiću stigma no budget production (2008., str.53) označava produkcijski 

pristup kojim se filmski projekt proizvodi uz minimalan trošak i apsolutnu vjeru producenta, 

autora i ekipe u njegovu visoku smislenost.  

 

 



25 

 
Tablica 1.5- Financijski plan 

Izvor: izradila autorica 
 
Tablica 1.5 prikazuje financijski plan snimanja filma. U stupcu pod nazivom „neizravni 

troškovi“ navedene su realne cijene, odnosno koliko bi one iznosile da se ne radi o studentskom 
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projektu. Stupac pod nazivom „izravni troškovi“ prikazuje koliko su se određene stvari u 

stvarnosti platile iz budžeta koji je bio na raspolaganju. U ovom slučaju se radilo o 1365 eura, 

a iz tablice se vidi da je krajnji ukupni trošak iznosio 1352,9 eura tako da su troškovi ostali 

unutar budžeta što je ujedno jedna od najbitnijih stvari u vezi financiranja filma. 

 
Tablica 1.6-Plan financiranja 

Izvor: izradila autorica 

 

 

 
Tablica 1.7- Operativni plan projekta 

Izvor: izradila autorica 
 
 
 
5. PRODUKCIJA/SNIMANJE KONSONANCE 
 
Faza snimanja počinje prvi snimajući dan. Dan prije snimanja je potrebno cijeloj filmskoj ekipi 

poslati dispozicije, kako bi svi znali kada i gdje trebaju doći. Isto tako su po sektorima 



27 

zabilježene obaveze i sve napomene koje bi sektori trebali znati tijekom snimajućeg dana. U 

prilogu se nalaze sve dispozicije za sve snimajuće dane. Prvi se dan snimalo na lokaciji 

Waldorfske škole u Zagrebu. Početak snimanja je bio u 8 ujutro, a procijenjeno trajanje 

snimanja je bilo do 20h. Prvi dan je bilo najzahtjevnije, vjerojatno velikim dijelom i zbog toga 

jer je svima to bio prvi dan pa ekipa još nije bila uhodana. Od problema prvog dana valja 

spomenuti to da sektor scenografije i rekvizite nije dovršio svoj posao prije odlaska kući; nisu 

prostor vratili u prvobitno stanje i ostavili su nepospremljenih stvari i smeća pa je sektor režije 

i produkcije nakon cjelodnevnog snimanja pospremao prostor. Osim toga, jedan od glumaca je 

u jednom trenu nestao sa seta pa ga se trebalo tražiti i zvati jer se nikome nije prethodno javio. 

Taj isti glumac je otišao nekoliko sati ranije nego što je bilo dogovoreno, ali unatoč tome su se 

uspjele snimiti sve scene za koje je bio potreban. Sve ostalo je funkcioniralo po planu i sve se 

stiglo snimiti što je bilo isplanirano za taj dan.  

Drugi snimajući dan je sve išlo brže budući da je ekipa bila uhodanija. Snimanje je počelo u 

13h, u stanu na Trešnjevci.  

Treći dan se snimalo na istoj lokaciji, u stanu kao drugi dan. Taj dan su bile dvije nezgodne 

situacije. Prvo se šminkerica nije pojavila na setu i nije se javljala na telefon. Na kraju je došla 

dva sata kasnije i rekla da joj je sestra slomila ruku. Drugi problem je predstavljalo snimanje 

tona na dvorištu pored prometne ulice. Sve ostalo je bilo po planu i sve se stiglo snimiti u 

planiranom roku.  

Četvrti dan je snimanje bilo u Kontesi. Bilo je izazovno urediti prostor s obzirom da mjesecima 

nije bio otvoren i korišten. Četvrti dan je bilo bitno dovesti statiste da popunjavaju prostor u 

kafiću. Osim toga, taj prostor je čuvan 0-24 od strane zaštitara Grada Zagreba jer ispod njega 

postoje neki podzemni prolazi koji su od velike važnosti, tako da je vlasnik prostora njima javio 

da će prostor biti korišten za snimanje, a produkciji je javio da će u prostoru morati biti prisutan 

zaštitar. Prvi zaštitar koji je već bio u prostoru je bio skroz u redu, ali u jednom trenu dok je 

trajalo snimanje je bila smjena zaštitara i ovaj drugi koji je došao nakon njega nije bio u redu. 

Unatoč tome što je od strane vlasnika postojala dozvola za snimanje, on je radio probleme, 

zvao šefove i prijetio pozivanjem policije. Produkcija je kontaktirala vlasnika prostora koji je 

došao u kratkom roku ali je snimanje moralo biti zaustavljeno i svi su izašli van prostora dok 

vlasnik nije riješio nastali problem s zaštitarevim nadređenima. Nakon toga se čovjek ispričao 

i nije više smetao do kraja snimajućeg dana. Sve ostalo se odvilo po planu.  

Zadnji dan snimanja je počeo u 14 sati i trajao sve do 02 zato što je dio sniman u interijeru a 

dio u eksterijeru. Naime, taj vanjski dio je trebao biti sniman po noći. Zadnji dan se šminkerica 

ponovno nije pojavila na setu ali je obavijestila produkciju unaprijed i donijela je potrebnu 



28 

šminku i materijale prije snimanja tako da je zadnji dan producentica našminkala glumce po 

uputama šminkerice. Sve je ostalo na lokaciji dobro funkcioniralo.  

 
 
 
 
 
6. POSTPRODUKCIJA KONSONANCE 
 
Što se postprodukcije tiče, za ovaj projekt je redatelj odlučio biti ujedno i montažer filma jer je 

imao neke ideje kako bi htio da sve vizualno izgleda. Time je u velikoj mjeri olakšao produkciji 

i ubrzao cijeli proces. Napravio je nekoliko verzija prije nego što je potvrđena finalna verzija, 

a za cjelokupni proces montaže je trebalo nešto više od mjesec dana. S kolor-korekcijom nije 

bio zadovoljan pa je uz pomoć Bogdana Tankosića, kolege s fakulteta koji se montažom bavi 

profesionalno, uspio, nakon nekoliko termina, dobiti izgled i kolor kakav je zamislio. Što se 

tiče glazbe u filmu, Antonio David Perina, također kolega s fakulteta, je u tri dana skladao sve 

kompozicije. Zvuk je bio najproblematičniji i njegova je finalizacija trajala najduže. Generalno 

u Hrvatskoj nema puno ljudi koji se bave obradom zvuka, a oni koji to rade profesionalno su 

zauzeti,  ili pak njihove usluge puno koštaju. Produkcija je unutar perioda od više od mjesec 

dana kontaktirala sve ljude koji se bave zvukom profesionalno a do čijih se kontakata moglo 

doći, uz uvjet da imaju svoj tonski studio, što je bio zahtjev redatelja. Na kraju se našao 

odgovarajući čovjek, Jure Buljević. Obrada tona je trajala nekoliko mjeseci, s obzirom da je 

pristao raditi na našem filmu za mali honorar ali je imao još projekata koji su bili prioritetniji 

tako da se trebalo strpiti. Nakon što je sve vezano za montažu i tehničku obradu filma bilo 

gotovo, film je bio spreman za slanje na festivale. Kako je već spomenuto, problematično je 

trajanje filma pa ga na neke festivale zbog toga nije uopće bilo moguće prijaviti, ali bez obzira 

na to, prošao je na nekoliko njih. Film je do sada bio prikazan na Danima hrvatskog filma, 

Bihać Avantura Film Festival, Ekurhuleni International Film Festival, Paradise Film Festival, 

Budapest Movie Awards te Motovun Film Festival.  

 

 

 

7 .ZAKLJUČAK 
Produkcija filma je jedan dugotrajan i zahtjevan proces koji počinje puno prije samog snimanja 

filma i krucijalni je dio snimanja. Ovakvi kratkometražni projekti su jako bitni za početak 

bavljenja filmskom produkcijom jer nude iskustvo koje se ne može dobiti učenjem same 



29 

teorije. Rad na filmskom setu je jedinstvena prilika za studente da nauče praksu stvaranja filma 

i da se nauče pravilno reagirati na sve probleme i izazove koji su mogući tijekom samog 

procesa. Ukoliko je projekt uspješno završen studenti imaju priliku probijanja na tržište 

prijavama za razne festivale koji prihvaćaju studentske kratkometražne filmove i time se mogu 

povezati s profesionalcima u industriji.  

„Ljudima je potrebna dobra početna ideja, dobar scenarij i kvalitetna gluma. Često nailazimo 

na filmove talentiranih autora u kojima postoje određeni nedostaci. Preuzmite stvari u svoje 

ruke-jednostavno snimite film. Ako na kraju taj film ne uspije, barem ste pokušali i prihvatili 

rizik. Ako film ipak uspije i bude odličan, vjerujem da će, u većini slučajeva, autor filma dobiti 

brojne prilike da nastavi snimati filmove.“ (Jones, Jolliffe, 2004., str.63) 
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Prilog 7- ŽIVOTOPIS 

 

Dora Šarić rođena je 04.10.1995. u Dubrovniku. Završila je V.gimnaziju u Zagrebu 2014. 

godine. U akademskoj godini 2016./2017. upisuje preddiplomski stručni studij Filmsko, 

televizijsko i multimedijsko oblikovanje na Sveučilištu VERN&#39; kojeg završava 2019. 

godine i time stječe titulu prvostupnice (baccalaurea) filmskoj, televizijskog i multimedijskog 

oblikovanja. U akademskoj godini 2019. upisuje diplomski stručni studij Filmske i 

televizijske režije i produkcije. Po završetku srednje škole se počinje baviti fotografijom, te 

razvija veliku želju i motivaciju za širenje svoga znanja u području filma. Završni rad na 

preddiplomskom studiju je bio iz područja fotografije. Najviše iskustva ima u radu s 

fotoopremom, kamerama i dodatcima za snimanje i fotografiranje, kao i sa rasvjetom i 

oblikovanjem svjetla. Posjeduje znanje u Adobe programima kao što su Photoshop, 

Lightroom, Premiere pro i After Effects. Godine 2018. se zaposlila u tvrtci Degordian, na 

poziciji Video Content Creation Intern i na toj poziciji je radila pet mjeseci. Veliko 

zanimanje za rad na filmskom setu pokazuje od 2014. godine, kad je prvi put imala priliku 

prisustvovati velikom profesionalnom setu na snimanju serije „Game of Thrones“, u ulozi 

statistice. Nakon toga je bila statist sa zadatkom za „The Unbereable Weight of Massive 

Talent“, Embassy produkcije, 2020. godine. Na velikim filmskim setovima je radila kao 

camera trainee, za Embassy films, za serije „Succession“ (HBO) i „Strike Back“ (Sky One). 

Bila je producent kratkometražnog filma „Konsonanca“ redatelja Sebastijana Kobasa. Film je 

do sada bio prikazan na Danima hrvatskog filma, Bihać Avantura Film Festival, Ekurhuleni 

International Film Festival, Paradise Film Festival, Budapest Movie Awards te Motovun Film 

Festival. 2021. godine je bila line producer filma „Kaže se Čakovec“, redatelja Vanje 

Nikolića. 2022. godine je bila asistent producentici na snimanju filma „U eteru u zraku“, 

redatelja Davida Bošnjaka, koji je dobio nagradu publike za najbolji film na VERNovim 

danima filma 2023. godine. Osim toga producirala je reklame za društvene mreže za Favbet 

2022. i 2023. godine. Od 2021.godine do sada je na poziciji fotografa za Europu 92. 

Fotografijom se bavi kao freelancer već deset godina te je radila za klijente: Men&#39;s 

Health, Swanky Mint Hostel, Coca-Cola Hrvatska, Johann Franck, FASHION.HR, NOSS, 

Approved!store, Opera club, Revelin club, Bunker Samobor, Atlantic grupa, Tvornica kulture, 

YEM!, Klub., Fresh Island Festival, Enter Zagreb, Ghetaldus, Alfresco bar, Optika Anda, 

Graffiti na gradele festival, Kulakula festival, Hypebeats festival, PRAHIR, B-Glad produkcija, 

De'llure, ORBICO- Dr.Martens Hrvatska, Brač Film Festival, Sangrad, BSH festival, RNB 

confusion, Europa 92, Designer Outlet Croatia, Kering, Redken hrvatska, Reebok hrvatska. 
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Volontirala je na Organu Vida 2014. godine, na Foto Danima Mladih 2013. i 2014. godine te 

na Brač Film Festivalu 2021. godine. 
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